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АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

__________________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ    КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«27»  декабря     2021 г № 130
п. Крутогоровский 

Об одностороннем отказе от исполнения контракта

8 сентября 2021 г. Администрация Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края (далее – Администрация, Заказчик), и Общество с ограниченной ответственностью «ПОТОК» (далее – Общество, Подрядчик), заключили муниципальный контракт № 0138300016021000009 на капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края (далее – Контракт), идентификационный код закупки 213410700172741070100100120024322243.
Согласно п. 1.1 Контракта Подрядчик, в установленные сроки, обязуется выполнить работы по капитальному ремонту ветхих водопроводных сетей в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края в соответствии с условиями Контракта, проектно-сметной документацией, графиком производства работ, локальным сметным расчетом (сметой), строительными нормами и правилами, а также произвести все необходимые монтажные, пусконаладочные, иные неразрывно связанные с Объектом работы сдать результат работ Заказчику пригодным к эксплуатации.

В соответствии с п. 2.1 Контракта срок выполнения работ установлен до 1 декабря 2021 года включительно.

По состоянию на 27 декабря 2021 года работы по Контракту не выполнены в полном объеме.

До 27 октября 2021 Общество не выполняло никаких активных действий на объекте работ, при этом не выполнив ряд условий, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством (письмо Администрации №547 от 27.10.2021 г.). По информации Общества (письмо №73 от 01.11.2021 г), по состоянию на 27 октября 2021 года на объект выполнения работ завезена только часть материалов, необходимых для исполнения Контракта.

Из изложенного видно, что в течение 49 календарных дней после заключения Контракта, Общество не приступало к выполнению работ на объекте, в том числе

- не подготовило и не обустроило строительную площадку, не установило временное освещение и ограждение, требуемые пунктом 4.4.17 Контракта;

- не выполнило какие-либо действия по заблаговременному получению разрешения на проведение земельных работ, что позволило бы при поступлении материалов для выполнения работ (труб и комплектующих), приступить к монтажу трубопровода, оформлению иных требуемых документов, в том числе проектов производства работ, технологических карт;

- не выполнены подготовительные работы по подготовке траншеи для монтажа трубопровода, а также иные работы, которые могли быть выполнены заблаговременно:

При этом Подрядчик, участвую в электронном аукционе, объектом которого было выполнение капитального ремонта ветхих водопроводных сетей в п. Крутогоровский, дал согласие на выполнение работ на условиях, оговоренных в документации об электронном аукционе и проекте Контракта, в том числе при подписании Контракта, подтвердил, что полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ (п. 1.3 Контракта).

Отсутствие необходимых действий со стороны Подрядчика в течение более полутора месяцев со дня заключения Контракта по исполнению обязательств по Контракту в полном объеме, игнорирование Подрядчиком труднодоступности п. Крутогоровский в осенне-зимний период для доставки товаров, материалов, в том числе ограниченности навигационного периода, который в 2021 году на территории Соболевского района закончился 1 ноября 2021 года (согласно Постановления Правительства Камчатского края №417-П от 01.10.2021 года), недопоставка на место выполнения всех материалов, необходимых для выполнения работ по Контракту, привело к срыву выполнения работ по Контракту. 
Таким образом, Общество неоднократно нарушило сроки выполнения работ, фактически не исполнило условий Контракта.

Частью 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Следовательно, невыполнение работ в установленные сроки является основанием принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

С учетом изложенного, в соответствии с ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), п. 12.1 Контракта, Администрация Крутогоровского сельского поселения из-за нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, срыва выполнения капитального ремонта ветхих водопроводных сетей в п. Крутогоровский, приняло решение:

1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения муниципального контракта № 0138300016021000009 от 08.09.2021 г. на капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края.

2. Разместить настоящее решение в единой информационной система в течение трех рабочих дней с даты его принятия, согласно ч. 12 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

3. Направить в адрес ООО «ПОТОК» уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения, согласно ч. 12 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

4. Настоящее решение вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

5. Разместить в единой информационно системе информацию о расторжении Контракта в течение пяти рабочих дней, следующих за датой его расторжения.

6. В течение трех рабочих дней с даты расторжения Контракта направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю информацию об Исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, а также обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, для решения вопроса о включении Исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

 Главы  Крутогоровского
 сельского поселения                                                               А.В. Струнина 
